

Directivei 2009/147/CE, s-a realizat prin studii de teren în cadrul proiectului POS „Implementarea unui sistem adecvat de management pentru conservarea biodiversității în ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea”, luându-se în considerare baza de date întocmită. Metodologia de colectare a datelor din teren a fost cea prezentată în subcapitolul 2.3.4.4.

Metodologia pentru evaluarea stării de conservare a fost cea recomandată în documentul „Structura planului de management și recomandări de completare în scopul integrării respectivelor planuri de management în SINCRON și Structură recomandată a datelor geospațiale ce fac parte integrantă din planul de management în scopul integrării respectivelor date în SINCRON” realizat în cadrul proiectului „Sistem integrat de Management și Conscientizare în România a Rețelei Natura 2000-SINCRON”, proiect derulat de către Agentia Națională de Protecție a Mediului Mediului în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

Sinteză evaluării stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ este prezentată în tabelul nr. 20.

Hărți ale zonelor de monitorizare pentru speciile de interes conservativ sunt prezentate în Anexa nr. 17 la Planul de management.



Sinteza evaluării stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ

Tabelul nr. 20

Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al:


Nr. crt.	Specia	Evaluarea stării de conservare din punct de vedere al:			globală
		populației	habitatului	perspectivelor speciei	
1	<i>Ixobrychus minutus</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
2	<i>Buteo buteo stellaris</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
3	<i>Chlidonias hybrida</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
4	<i>Lanius minor</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
5	<i>Chlidonias niger</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
6	<i>Egretta garzetta</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
7	<i>Sterna hirundo</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
8	<i>Gavia arctica</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
9	<i>Gavia stellata</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
10	<i>Cygnus cygnus</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
11	<i>Mergus albellus</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
12	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
13	<i>Aythya nyroca</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
14	<i>Circus aeruginosus</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
*	<i>Circus cyaneus</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
	<i>Casmirodius albuss</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă



17	<i>Himantopus himantopus</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
18	<i>Tringa glareola</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
19	<i>Ciconia ciconia</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
20	<i>Haliaeetus albicilla</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
21	<i>Pluvialis apricaria</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
22	<i>Philomachus pugnax</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
23	<i>Aythya marila</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
24	<i>Anas platyrhynchos</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
25	<i>Anas querquedula</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
26	<i>Vaneillus vanellus</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
27	<i>Larus ridibundus</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
28	<i>Phalacrocorax carbo</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
29	<i>Tringa ochropus</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
30	<i>Tringa totanus</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
31	<i>Charadrius dubius</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
32	<i>Anser albifrons</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
33	<i>Anas penelope</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
34	<i>Anas acuta</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
35	<i>Anas strepera</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
36	<i>Ardea cinerea</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă
	<i>Tringa erythropus</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă



		favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
38	<i>Anas crecca</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
39	<i>Aythya fuligula</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
40	<i>Cygnus olor</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
41	<i>Larus cachinnans</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
42	<i>Limosa limosa</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
	<i>Fulica atra</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă
	<i>Aythya ferina</i>	favorabilă	favorabilă	favorabilă	favorabilă



4. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT

4.1 Scopul Planului de management

Scopul principal al Planului de Management este acela de a asigura conservarea speciilor de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea, precum și a habitatelor acestora.

4.2 Obiective generale, specifice și activități

4.2.1 Obiective generale

- A. Asigurarea stării de conservare favorabilă pentru toate speciile de păsări de interes de comunitar și habitatele acestora din ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea
- B. Promovarea și aplicarea unor forme de vizitare și turism în concordanță cu obiectivele de conservare ale ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea
- C. Îmbunătățirea atitudinii populației față de valorile naturale ale sitului, prin informare, conștientizare, implicare și educare a tinerei generații în spiritul protecției naturii
- D. Asigurarea unui management integrat eficient și adaptabil în vederea realizării obiectivelor

4.2.1.1. Obiective specifice

Au fost stabilite următoarele obiective specifice, grupate în patru programe:

Programul Managementul biodiversității

Obiectiv specific 1: Continuarea activităților de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar-național și a habitatelor acestora

Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar-național și a habitatelor acestora



Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar-național și a habitatelor acestora

Programul Vizitare, turism

Obiectiv specific 1: Facilitarea practicării unor forme de vizitare și turism în concordanță cu obiectivele de conservare ale ROSPA0110 Acumulările Rogojești – Bucecea.

Programul Conștientizare și educație

Obiectiv specific 1: Conștientizare a publicului și comunicare eficientă în concordanță cu obiectivele de conservare ale ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea

Obiectiv specific 2: Educația ecologică a tinerilor în concordanță cu obiectivele de conservare ale ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea

Programul Management și administrare

Obiectiv specific 1: Asigurarea echipamentului și infrastructurii de funcționare necesare ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea

Obiectiv specific 2: Asigurarea de personal, conducere, coordonare, administrare eficiente

Obiectiv specific 3: Realizarea de instruiriri, documente strategice de planificare, rapoarte adecvate

4.2.1.1 Activități/măsuri de conservare

Programul Managementul biodiversității

Obiectiv specific 1: Continuarea activităților de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar-național și a habitatelor acestora

1. Continuarea identificării și cartării speciilor de păsări de interes comunitar

Se vor realiza în continuare activități de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar. Datele primare din teren vor fi notate în carnet sau direct în baza de date electronice, punctele/poligoanele încărcate în GPS, apoi toate datele încărcate în baza electronică de date la birou. Orice specie nouă de interes comunitar va fi luată în considerare.



Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a

ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

2. Continuarea identificării și cartării habitatelor speciilor de păsări de interes comunitar

Se vor realiza în continuare activități de identificare și cartare a habitatelor speciilor de interes comunitar. Datele primare din teren vor fi notate în carnet sau direct în baza de date electronice, punctele/poligoanele încărcate în GPS, apoi toate datele încărcate în baza electronică de date la birou. Orice habitat nou de interes va fi luat în considerare.

Habitate vizate: toate habitatele speciilor de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a

ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor de

interes comunitar

1. Actualizarea permanentă a informațiilor privind speciile de păsări de interes comunitar prin monitorizarea acestora

Activitatea se referă la monitorizarea speciilor de păsări de interes comunitar, conform planului de monitorizare. Monitorizarea în teren se va concentra pe specie, habitatul caracteristic și amenințări.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea, în punctele și pe transectele de monitorizare selectate de către custode.

2. Evaluarea anuală a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar

În urma raportului de monitorizare, se va demara etapa de evaluare a stării de conservare, printr-un raport anual. Evaluarea stării de conservare a speciilor va urma etapele standard - evaluarea din punct de vedere al suprafeței, perspectivelor speciei și evaluarea globală.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: evaluarea se va realiza pentru întreaga suprafață a



ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar-național și a habitatelor acestora

1. Realizarea lucrărilor de întreținere, reparații, menenanță a echipamentelor și de exploatare a acumulărilor Rogojești și Bucecea cu respectarea strictă a legislației în vigoare

Având în vedere funcțiile acumularilor Rogojești și Bucecea, prezentate la subcapitolul 2.4.1.4., pentru funcționarea acestora în condiții de siguranță sunt necesare lucrări de întreținere, reparații, menenanță a echipamentelor, propuse anual prin Programul de întreținere a Apelor: întreținerea echipamentelor hidronecanice; întreținere instalații electrice baraj; întreținere taluzuri – cosiri vegetație, degajare teren de corpuri străine; consolidări maluri, acolo unde este cazul; decolmatare rigole și canalele aferente acumulărilor; refacere protecție anticorozivă la echipamentele hidromecanice; vopsitorii la echipamentele hidromecanice, mâna curentă, balustrade; curățire sanitată cuveta baraj Bucecea și Rogojești – defrișare arbuști și tăieri vegetație; întreținere construcții anexe la cele două acumulări; refacere manevre profilactice la echipamentele hidromecanice, conform unor programe pereu și rosturi; manevre pentru înlăturarea pluitorilor, în fața stăvilelor; exploatare pe timp de săptămânale; manevre de pregolire lac, reumplere lac cu dreșteri de nivel controlat în trepte de 1 pe zi; lucrări de igienizare a cuvetei lacului pentru asigurarea unei bune calități a apelor pentru alimentarea cu apă a populației.

De asemenea, în situații deosebite poate fi necesară exploatarea acumulărilor respectiv: golirea lacului de acumulare în cazurile de pericol de avarie a barajului și/sau a instalațiilor și echipamentelor aferente, ca urmare a viiturilor, seismelor, producerii de infiltrații puternice de apă, alunecări de teren; golirea la cote situate sub nivelul minim de exploatare în vederea efectuării unor lucrări de revizie, reparații la echipamentul hidromecanic sau lucrări de punere în siguranță a barajului; golirea totală a lacului de acumulare; efectuarea probelor și reparațiilor la construcțiile și instalațiile hidrotehnice care pot conduce la modificarea capacitatei de decarcătorilor sau la modificarea condițiilor de asigurare a debitelor pentru folosințe; depășirea pragurilor critice ale AMC; aplicarea restricțiilor de livrare a debitelor la perioadele de ape mici și deficitare; orice alt eveniment care periclitează siguranța în exploatare a barajului.

Cele două acumulări au un rol important în alimentarea cu apă a localităților din zonă, în acest scop fiind captate și prelevate cantități importante de apă.



Toate aceste activități vor fi realizate cu respectarea strictă a legislației în vigoare ținându-se cont și de statutul de arie protejată de interes comunitar a ROSPA0110 Acumulările Rogojești – Bucecea.

Custodele ariei protejate va supraveghea, în colaborare cu instituțiile abilitate, modul de desfășurare al acestor activități astfel încât acestea să se realizeze conform avizelor/autorizațiilor cu un impact cât mai redus asupra speciilor de păsări care fac obiectul protejării acestei zone.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

2. Interzicerea înlăturării stufului format lângă zone umede și păstrarea stufului vechi, din anii anteriori în bălțile, canalele și lacurile din ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea

Stufului din ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea reprezintă locuri de cuibărit pentru eretele de stuf, stârcul pitic, buhaiul de baltă și de adăpost pentru chire și chirighițe. Uneori, stuful poate fi recoltat pentru a fi folosit la garduri, acoperișuri sau pentru diferite obiecte artizanale. În benzile de stuf se crează adeseori cărări, pentru ca pescarii să poată ajunge la luciul de apă. Alteori stuful este incendiat pentru a crea spații libere ce permit accesul mai facil la lacuri. Este interzis cu desăvârsire incendierea stufului în perioada de cuibărit. Stuful poate fi inundat în cazul creșterii debitelor râului Siret, de aceea se recomandă menținerea unui nivel aproximativ constant în lacuri în perioada de reproducere pentru a se evita distrugerea cuiburilor. Suprafața de stuf ar trebui menținută cel puțin la suprafața actuală a sa. Se pot executa lucrări de îndepărțarea stufului numai cu acordul Custodelui și numai în acele porțiuni din lacuri care riscă să se colmateze, în afara perioadei de reproducere a păsărilor, aprilie-iulie.

Fac excepție situațiile bine justificate, prezentate la punctul 1, cu respectarea legislației în vigoare.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

3. Curățarea canalelor cu apă permanentă sau temporară, aflate în perimetrul ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea în perioada septembrie - martie



Canalele sunt curățate pentru a se împiedica colmatarea lor. Toate acțiunile care sunt realizate în acest scop trebuie aplicate în afara perioadei de reproducere a păsărilor, aprilie-iulie și pe cât posibil cu un deranj cât mai mic în perioadele de migrație sau iernare

Fac excepție situațiile bine justificate, prezentate la punctul 1, cu respectarea legislației în vigoare.

Custodele ariei protejate va supraveghea, în colaborare cu instituțiile abilitate, modul de desfășurare al acestor activități astfel încât acestea să se realizeze conform avizelor/autorizațiilor cu un impact cât mai redus asupra speciilor de păsări care fac obiectul protejării acestei zone.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

4. Interzicerea deranjului în apropierea suprafețelor de stuf, cu precădere în perioada martie - august

În perioada de cuibărit a păsărilor, nivelul apei trebuie menținut la un nivel relativ constant pentru a se împiedica inundarea cuiburilor. Inundarea controlată a malurilor nebetonate este permisă doar în afara perioadelor de reproducere. Nu se permite recoltarea stufului în această perioadă. Pescuitul trebuie restricționat și trebuie să amenajate locuri speciale pentru aceasta. Se va interzice incendierea vegetației din jurul lacurilor. Nu se permite utilizarea reflectoarelor pe timp de noapte sau a aparatelor acustice.

Fac excepție situațiile bine justificate, prezentate la punctul 1, cu respectarea legislației în vigoare.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

5. Interzicerea recoltării crengilor de sălcii de pe malurile bălților și înălăturării vegetației lemnăoase de pe malul apelor

Vegetația lemnăoasă de pe malul apelor constituie excelente locuri de popas pentru speciile de egrete și stârci.

Fac excepție situațiile bine justificate, prezentate la punctul 1, cu respectarea legislației în vigoare.



Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

6. Evitarea consolidării și betonării malurilor

Prin consolidarea malurilor dispar zonele inundabile, favorabile pentru hrănirea speciilor de stârci și egrete. Desigur că în cazul evitării distrugerii culturilor agricole, pășunilor sau a locuințele umane acest lucru poate fi posibil doar cu acordul custodelui.

Fac excepție situațiile bine justificate, prezentate la punctul 1, cu respectarea legislației în vigoare.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

7. Menținerea unui nivel constant de apă în bazine

Modificările de nivel ale apei pot afecta negativ păsările în mai multe feluri. În primul rând scăderea acesteia poate reduce suprafața de hrănire și odihnă a pasărilor de apă în momentele critice ale acestora, de hrănire din timpul pasajului sau al cuibăritului. Pe de altă parte, inundațiile pot distruge cuiburile plutitoare ale unor păsări de apă, inclusiv al speciilor de chire, reduce locurile de procurare a hranei. Se recomandă astfel reglarea fluxului de apă în acumulări pentru menținerea unui nivel relativ constant, în perioada de reproducere - aprilie - iulie și a unei inundări controlate în restul anului, pentru crearea unor porțiuni cu apă mică la marginea lacurilor sau în alte zone din sit, favorabile pentru hrănirea păsărilor de apă.

Fac excepție situațiile bine justificate, prezentate la punctul 1, cu respectarea legislației în vigoare.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

8. Interzicerea vânătorii

Vânătoarea are efecte negative asupra păsărilor în mod direct, prin uciderea acestora, sau indirect, prin deranjul pe care vânătorii îl provoacă. În perioada de pasaj păsările folosesc aria pentru odihnă și refacerea rezervelor de grăsimi necesare migrației. Se recomandă



interzicerea vânătorii în situl ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea sau în imediata apropiere a acestuia.

Fac excepție situațiile bine justificate, când apare necesitatea combaterii dăunătorilor cu păr și pene sau menținerii echilibrului ecologic cu respectarea legislației în vigoare.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea.

9. Realizarea unui management eficient al deșeurilor în ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea

Se vor face demersuri pentru instalarea unor facilități de depozitare și transport al deșeurilor.

De asemenea se vor realiza activități de patrulare și controale în zonele vulnerabile.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea.

10. Controlul activității de pescuitul în ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea

Pescuitul are un impact negativ asupra populațiilor de păsări, deoarece se crează căi de acces prin porțiunile mlăștinoase sau cu apă mică, unde acestea găsesc adăpost. Se recomandă amenajarea de locuri speciale pentru pescuit în zona malurilor betonate. Se recomandă, de asemenea, controlul numărului de locuri de pescuit.

Se impune restricționarea accesului pe luciul de apă, mai ales cu bărci, astfel încât păsările de apă să nu fie deranjate în timpul hrănirii. Având în vedere funcția de aprovizionare cu apă potabilă a acumulărilor Rogojeşti și Bucecea, accesul cu bărci este interzis.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea.

11. Interzicerea/ limitarea turismului necontrolat

Activitățile de petrecere a timpului liber în ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea capătă o amploare ridicată mai ales în zilele de sfârșit de săptămână când pe malurile lacurilor se amenajează vetre de foc pentru grătar, adesea însoțite de muzică difuzată dintr-o



volum ridicat. Se impune aşadar un control mai strict al activităţilor de recreere cu impact negativ asupra păsărilor, prin interzicerea aparatelor acustice, a reflectoarelor pe timp de noapte sau a vetrelor de foc.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activităţii propuse: întreaga suprafaţă a ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea.

12. Activităţi de pază şi patrulare

Se vor realiza de către personalul custodelui împreună cu reprezentanţi ai instituţiilor abilitate pentru paza şi control, eventual voluntari special instruiţi.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activităţii propuse: întreaga suprafaţă a ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea.

Programul Vizitare, turism

Obiectiv specific 1: Facilitarea practicării unor forme de vizitare şi turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea

1. Amenajarea unei zone speciale pentru gătar în afara limitelor ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea sau a împrejurimilor imediate care să reducă presiunea asupra acestuia

Asemenea zonă ar putea fi amenajată în apropierea pădurii Pădureni lângă acumularea Rogojeşti.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activităţii propuse: în apropierea pădurii Pădureni lângă acumularea Rogojeşti.

2. Întreținerea traseului turistic din jurul acumulării Rogojeşti

În jurul acumulării Rogojeşti este amenajat un traseu turistic, fiind montate o serie de panouri. Se recomandă întreținerea panourilor informative. Activitatea va avea un caracter continuu.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.



Localizarea activității propuse: traseului turistic din jurul acumulării Rogojești.

3. Construirea și montarea a două observatoare pentru păsări în zona celor două acumulări

Acestea vor contribui la creșterea interesului pentru publicul larg în ceea ce privește biodiversitatea zonei, facilitând observarea discretă a păsărilor.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: acumularea Rogojești, acumularea Bucecea. Locația va fi stabilită de custode.

Program Conștientizare și educație

Obiectiv specific 1: Conștientizare a publicului și comunicare eficientă în concordanță cu obiectivele de conservare ale ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea

1. Întâlniri cu comunitățile locale și alți factori de interes privind managementul ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea

Plecând de la principiul că populația locală reprezintă actorul principal al existenței și managementului ariei naturale, una din modalitățile de informare, conștientizare, consultare și implicare o reprezintă discuțiile deschise pe diverse teme de interes, cu grupuri de proprietari, administratori de teren, reprezentanți ai autorităților locale sau altor factori de interes. Se propune organizarea a minimum o întâlnire pe an, însă dacă există interes și este necesar, numărul discuțiilor organizate poate fi mai ridicat. Este vizat întregul sit ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea, cu toate comunitățile locale și interesele socio-economice ce interferează cu situl.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea, localitățile limitrofe.

2. Informarea proprietarilor de terenuri agricole din ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea sau din apropierea acestuia

Se vor organiza întâlniri o dată pe an prin care proprietarii terenurilor vor fi informați cu privire la măsurile de conservare a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.



Se vor face informări cu privire la limitarea poluării apelor de suprafață. Poluarea apelor în sit se datorează în principal datorită practicilor agricole, în care se folosesc substanțe chimice. Îngrășamintele chimice sau naturale, pesticidele sau insecticidele se scurg datorită apei pluviale în bazinile acvatice, provocând modificări de natură chimică în ecosistemele acvatice.

Se vor face informări cu privire la o altă sursă de poluare reprezentată de deșeurile menajere ce pot fi întâlnite pe malurile ambelor acumulări. Se recomandă aşadar depozitarea deșeurilor în locuri special amenajate din sit sau în imediata apropiere a acestuia.

De asemenea se va recomanda ca terenurile din jurul ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea să fie arate astfel încât brazda să fie paralelă cu malurile bazinelor. În felul acesta se va limita scurgerea agenților poluatori folosiți în agricultură. Proprietarii terenurilor din jur vor fi încurajați să folosească cât mai puțini fertilizatori, pesticide sau ierbicide, prin obținerea unor produse ecologice.

Spălatul de vehicule, rufe, recipiente și utilizarea de detergenți în apele din interiorul ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea este interzis.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea, localitățile limitrofe.

3. Realizarea de materiale informative și diseminarea informațiilor despre ROSPA0110

Acumulările Rogojești - Bucecea

Vor fi realizate materiale informative de tipul pliantelor, afișelor sau a broșurilor referitoare la importanța ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea și regulamentul acestuia. Acestea vor fi distribuite în școli, primării, consilii locale sau persoanelor participante la întâlnirile planificate.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea, localitățile limitrofe.

4. Proiectarea și montarea panourilor informative și de avertizare

O altă modalitate de informare și conștientizare privind existența, importanța și necesitatea conservării ariei ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea, este amplasarea de panouri informative în punctele de acces cele mai frecventate de public la nivelul sitului.



are în vedere realizarea și montarea a minimum 7-8 panouri.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea, localitățile limitrofe.

5. Promovarea ariei protejate ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea și a acțiunilor de management în masă - media

ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea, activitățile de management și alte aspecte care vizează aria protejată vor fi promovate și făcute publice prin intermediul mass-media, atât a celei scrise, cât și a celei televizate. Acțiunea este continuă.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea, localitățile limitrofe.

Obiectiv specific 2: Educația ecologică a tinerilor în concordanță cu obiectivele de conservare ale ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea

1. Realizarea unui ghid tematic destinat elevilor

Va fi realizat un ghid tematic destinat elevilor cu informații despre aria protejată, despre speciile și habitatele ariei, reguli de comportare în natură.

Acest ghid tematic va fi tipărit și distribuit în școlile din localitățile limitrofe ariei protejate.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea, localitățile limitrofe

2. Implementarea activităților de educație ecologică în școlile din jurul ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea

Elevii trebuie informați cu privire la biodiversitatea din preajma lor, de aceea se impune realizarea de lecții/prezentări în școlile adiacente sitului cel puțin o dată pe an - ideal de 1 aprilie, cu ocazia Zilei Păsărilor, pe baza materialelor realizate.

De asemenea se vor realiza, anual, excursii tematice în cu elevii și profesorii în teren, pentru observarea speciilor de păsări.



Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea, localitățile limitrofe.

Program Management și administrare

Obiectiv specific 1: Asigurarea echipamentului și infrastructurii de funcționare necesare ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea

1. Asigurarea de echipament de teren adecvat și autovehicule pentru patrulare, implementare sistem informatic GIS

Activitatea are un caracter direct protectiv pentru ROSPA0110 Acumulările Rogojești

- Bucecea, prin patrulări efectuate în vederea prevenirii unor probleme/amenințări în sit. În acțiunile de patrulare și pază este implicat personalul custodelui, dar și voluntari. Pentru ca astfel de acțiuni să fie eficiente, trebuie asigurat echipamentul necesar, format din mijloace auto, binocluri, night-vision, GPS. Sunt luate în considerare toate habitatele și speciile de interes comunitar.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești – Bucecea.

2. Materializarea limitelor ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea pe teren și menținerea acestora

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești – Bucecea.

3. Realizarea, montarea și întreținerea panourilor indicatoare, panourilor de avertizare și a panourilor informative pentru evidențierea limitelor ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești – Bucecea.



4. Asigurarea de echipament de birou adevarat: calculatoare, imprimanta, soft-uri licențiate

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

Obiectiv specific 2: Asigurarea de personal, conducere, coordonare, administrare eficiente

1. Monitorizarea implementării Planului de management

Măsurile/activitățile Planului de management necesită a fi monitorizate în vederea asigurării îndeplinirii lor. Fiecare măsură/activitate în parte se va monitoriza după aplicare, prin verificarea indicatorilor specifici de realizare. Eventual pot fi utilizate și alte modalități ce iau în considerare nu doar rezultatele unei singure măsuri, ci a mai multora care sunt conectate între ele sau a căror feed-backuri reiese doar prin însumarea îndeplinirii lor.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

2. Identificarea și accesarea de fonduri prin programe/proiecte în vederea aplicării unui management eficient al ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea

Una din cele mai importante măsuri privind acoperirea unor cheltuieli administrative și de management al sitului, este atragerea de fonduri prin diverse programe/proiecte. Este necesară identificarea surselor de finanțare ce pot fi utile în acest sens și completarea cererilor de finanțare. O abordare eficientă este să fie luat în considerare orice tip de finanțare ce poate rezolva sau facilita activitățile/măsurile din proiect, fie considerate separat, fie grupate pe diverse obiective specifice. Acțiunea vizează întregul ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea și toate habitatele și speciile de interes comunitar.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.



Obiectiv specific 3: Realizarea de instruiră, documente strategice de planificare, rapoarte adecvate

1. Desfășurarea și participarea la cursuri de instruire, schimburile de experiență, conferințe

Pentru ca administrarea și managementul ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea să fie eficiente este necesar ca anual să se organizeze instruiră cu personalul implicat. Temele de instruire sunt în principal legate de administrarea propriu-zisă și de acțiunile din Planul de management, punându-se accent pe acțiunile de pază și patrulare, de monitorizare. Instruirile vor fi făcute și în funcție de anumite situații concrete care impun acest lucru.

Cunoașterea speciilor și habitelor de interes conservativ și a localizării acestora în teren de către angajații custodelului și partenerii pentru implementarea Planului de management este obligatorie pentru implementarea eficientă a măsurilor de conservare care vizează aceste elemente. Această activitate va fi realizată la începutul implementării Planului de management de către toți angajații custodelui, sub îndrumarea specialiștilor. Fiecare angajat nou al ariei protejate va fi instruit pentru a putea recunoaște speciile de interes conservativ.

În fiecare an se va concepe un raport de instruire în funcție de temele discutate.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

2. Elaborarea rapoartelor de activitate și financiare

Custodele elaborează raportul anual de activitate și îl transmite către Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Prin acest raport se prezintă toate aspectele relevante de la nivelul ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea și în final starea ariei protejate. De asemenea, se pot întocmi și alte tipuri de rapoarte sau baze de date solicitate de autoritate.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

3. Realizarea unui plan de lucru anual cu bugetul necesar implementării

Custodele va realiza la începutul fiecărui an, un plan de lucru în care se vor detalia măsurile de management care vor trebui aplicate, zonele în care vor fi aplicate, resursele disponibile.



și resursele financiare alocate.

Acest plan de lucru va reprezenta de fapt o detaliere a măsurilor de management din Planul de management.

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

4. Monitorizarea implementării Planului de management

Măsurile/activitățile Planului de management necesită a fi monitorizate în vederea asigurării îndeplinirii lor. Fiecare măsură/activitate în parte se va monitoriza după aplicare, prin verificarea indicatorilor specifici de realizare. Eventual pot fi utilizate și alte modalități ce iau în considerare nu doar rezultatele unei singure măsuri, ci a mai multora care sunt conectate între ele sau a căror feed-backuri reiese doar prin însumarea îndeplinirii lor.


Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.

5. Evaluarea Planului de management în al V-lea an și întocmirea noului Plan

Specii vizate: toate speciile de păsări de interes conservativ.

Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea.



5. PLANUL DE ACTIVITĂȚI


5.1. Acțiunile și măsurile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor

Acțiunile și măsurile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor, prioritizarea acestora, partenerii de implementare precum și durata și periodicitatea acțiunilor sunt prezentate în tabelul nr. 21.

Prioritatea 1: Se atribuie acțiunilor care trebuie să se desfășoare în perioada de implementare a Planului de management; nu există nici o scuză pentru eșec.

Prioritatea 2: Acțiuni ce ar trebui finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe o explicație serioasă dacă nu vor fi realizate.

Prioritatea 3: Acțiunile ce se vor realiza dacă mai există timp și/sau resurse.



Acțiunile și măsurile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor

Tabelul nr. 21


Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
Program 1. Programul Managementul biodiversității														
1.1. Obiectiv specific 1: Continuarea activităților de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar/național și a habitatelor acestora														
1.1.1. Continuarea identificării și cartării speciilor de păsări de interes comunitar	Un raport anual privind identificarea speciilor noi și/sau identificarea celor prezente în noi zone	1											Specialiști în domeniu, institute de cercetare	
1.1.2. Continuarea identificării și cartării habitatelor speciilor de păsări de interes comunitar	Un raport anual privind identificarea habitatelor noi și/sau identificarea celor prezente în noi zone	1											Specialiști în domeniu, institute de cercetare	
Program 1. Programul Managementul biodiversității														
1.2. Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar													Specialiști în domeniu, institute de cercetare	
1.2.1. Actualizarea permanentă a informațiilor privind starea de conservare a speciilor de interes	Un raport anual privind starea de conservare a speciilor de interes	1												



Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri pentru implementare	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
speciile de păsări de interes comunitar prin monitorizarea acestora	comunitar													
1.2.2. Evaluarea anuală a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar	Un raport anual privind starea de conservare a speciilor de interes comunitar	1											Specialiști în domeniu, instituție de cercetare	
1.3.1. Realizarea lucrărilor de întreținere, reparări, mențenanță a echipamentelor și de exploatare a acumulărilor Rogojești și Bucecea cu strictă a legislației în	Număr de lucrări de întreținere, reparări, mențenanță a echipamentelor și de exploatare a acumulărilor Rogojești și Bucecea cu strictă a legislației în	1											Autorități ale administrației publice locale, proprietari de terenuri, Administrația Națională Apel Române,	

Program 1. Programul Managementul biodiversităii


- 1.3. Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar/national și a habitatelor acestora




Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri pentru implementare	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
respectarea strictă a vigoarei legislației în vigoare													pentru protecția mediului Garda Națională de Mediu – comisariate regionale	
													Autorități ale administrației publice locale, proprietari de terenuri,	
													Administrația Națională Apelă Române, agentii județene pentru protecția mediului Garda Națională de	
1.3.2. Interzicerea înălăturării stufului format lângă zone umede și păstrarea stufului vechi, din anii anterioiri în bălțile, canalele și lacurile din ROSPA0110 Acumulaările Rogojești Bucecea	Număr de hectare pe care înălăturarea stufului format lângă zone umede a fost interzisă; număr de hectare pe care a fost păstrat stuful vechi, din anii anteriori	1												




Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri pentru implementare	
		Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
												Autorități ale administrației publice locale, proprietari de terenuri,	
												Administrația Națională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului Garda Națională de Mediu – comisariate regionale	
												Autorități ale	
1.3.3. Curățarea canalelor cu apă permanentă sau temporară, aflate în perimetrul sitului în perioada septembrie - martie	Număr de canale cu apă permanentă sau temporară, curățate în perioada septembrie - martie	1											



Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri pentru implementare	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
deranjului în apropierea suprafețelor de stuf, cu precădere în perioada martie - august	habitat pe care a fost aplicată măsura; numărul contravențiilor de înregistrare	1												
1.3.5. Interzicerea recoltării crengilor de pe malurile râurilor și înălăturarea lemnosă de	Număr de hectare de habitat pe care a fost aplicată măsura; numărul contravențiilor înregistrate	1												



Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Activitatea la nivel de semestrul - S										Parteneri pentru implementare	
		Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
pe malul apelor	Prioritate											Națională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului Garda Națională de Mediu – comisariate regionale	
												Autorități ale administrației publice locale, proprietari de terenuri, Administrația Națională Apele Române, agenții județene	
1.3.6. Evitarea betonării malurilor	Număr de hectare de habitat pe care a fost aplicată măsura; număr de contraventii înregistrate	1											




Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri pentru implementare	
		Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
												pentru protecția mediului Garda Națională de Mediu – comisariate regionale	
												Autorități ale administrației publice locale, proprietari de terenuri,	
												Administrația Națională Apelor Române, agenții județene pentru protecția mediului Garda Națională de Mediu –	
1.3.7. Menținerea unui nivel constant de apă în bazină	Număr de hectare de habitat pe care a fost menținut un nivel constant de apă	1											




Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri pentru implementare	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
1.3.8: Interzicerea vânătorii	Număr de hectare pe care a fost interzisă vânătoarea; număr de contravenții înregistrate	1											Autorități ale administrației publice locale, proprietari de terenuri, administratori fonduri de vânătoare, Administrația Națională Apel Române, agenții județene pentru protecția mediului Garda Națională de Mediu – comisariate	



Actiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestrul - S										Parteneri pentru implementare	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
1.3.9. Realizarea unui management eficient al deșeurilor în ROSSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea	Număr de facilități de depozitare și transport al deșeurilor număr de contraventii înregistrate	1											Autorități ale administrației publice locale, proprietari de terenuri, Administrația Națională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului Garda Națională de Mediu – comisariate regionale	
1.3.10.	Controlul activității de pescuit în ROSSPA0110												Autorități ale administrației publice locale,	



Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri pentru implementare	
		Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
Acumulările Rogojești - Bucecea	contravenții înregistrate											proprietari de terenuri, Administrația Națională Apele Române, agenții județene pentru protecția mediului Garda Națională de Mediu – comisariate regionale	
1.3.1.1. Interzicerea/ limitarea turismului necontrolat	Număr de hectare pe care activitățile turistice sunt controlate; număr de contravenții înregistrate	1										Autorități ale administrației publice locale, proprietari de terenuri, Administrația Națională	



Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestrul - S										Parteneri pentru implementare	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
1.3.12. Activități de pază și patrulare	Număr de hectare pe care au fost realizate activități de pază și patrulare; număr de contraventii înregistrate	1											Poliția locală, Autorități ale administrației publice locale, Administrația Națională Apelor Române, Proprietari de terenuri	

Program 2. Programul Vizitare, turism
 2.1. Obiectiv specific 1: Facilitarea practicării unor forme de vizitare și turism în concordanță cu obiectivele de conservare ale ROSPA0110

Acumulările Rogojești - Bucecea

2.1.1. Amenajarea unei zone speciale pentru gătar în afara	Numărul de zone speciale pentru gătar amenajate	2	Autorități ale administrației publice locale, proprietari de terenuri
ROS PA0110	Acumulările Rogojești		




Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestrul - S							Parteneri pentru implementare
			Anul 1 S1	Anul 2 S2	Anul 3 S1	Anul 4 S2	Anul 5 S1	S2	S1	
- Bucecea sau a împrejurimilor imediate										Autorități ale administrației publice locale, ONG-uri
2.1.2. Întreținerea traseului turistic din jurul Acumulării Rogojești	Numărul de kilometri de traseu turistic întreținut	2								Autorități ale administrației publice locale, ONG-uri
2.1.3. Construirea și montarea a două observatoare pentru observatoarele celor două acumulări, realizate în teren și întreținute	Numărul de observatoare pentru păsări în zona celor două acumulări, realizate în teren și întreținute	2								Autorități ale administrației publice locale, ONG-uri

Program 3. Program Conștientizare și educație

3.1. Obiectiv specific 1: Conștientizare a publicului și comunicare eficientă în concordanță cu obiectivele de conservare ale ROSPA0110

Acumulările Rogojești - Bucecea

3.1.1. Întâlniri cu comunitățile locale și factorii de interes	Numărul anual de întâlniri cu comunitățile locale și alți factori de interes	1								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri pentru implementare	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
privind managementul ROSPA0110 Acumulările Rogojești – Bucecea	interes managementul realizate privind sitului,												proprietari de terenuri, ONG-uri, Administrația Națională Apale Române	
3.1.2. Informarea proprietarilor de terenuri agricole din ROSPA0110 Acumulările Rogojești – Bucecea sau din apropierea sitului	Numărul de întâlniri de informare a proprietarilor de terenuri agricole sit sau din apropierea sitului, realizate	3											Autorități ale administrației publice locale, proprietari de terenuri, ONG-uri, Administrația Națională Apale Române	
3.1.3. Realizarea de materiale informative diseminarea despre	Numărul și tipul de materiale informative realizate; numărul și tipul de materiale informative	1											Autorități ale administrației publice locale, ONG-uri	



Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestrul - S										Parteneri pentru implementare	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea	diseminate													
3.1.4. Proiectarea și montarea panourilor informative și de averitizare	Numărul de panouri proiectate și montate în teren	2											Autoritați ale administrației publice locale, proprietari de terenuri, ONG-uri	
3.1.5. Promovarea ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea și a acțiunilor management în mass-media	Numărul anual de articole în presă, emisiuni TV	3											Autoritați ale administrației publice locale, proprietari de terenuri, ONG-uri	

* 3. Program Conscientizare și educație



Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestrul - S							Parteneri pentru implementare	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
3.2. Obiectiv specific 2: Educația ecologică a tinerilor în concordanță cu obiectivele de conservare ale ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea											
3.2.1. Realizarea unui ghid tematic destinat elevilor	Ghid tematic elaborat numărul de ghiduri tipărite și distribuite	2								Autorități ale administrației publice locale, școlile din zona ariei protejate, inspectorate școlare județene, ONG-uri	
3.2.2. Implementarea activităților de educație ecologică în școlile din jurul ROSPA0110 Acumulările Rogojești	Numărul anual de activități de educație ecologică realizate	1								Autorități ale administrației publice locale, școlile din zona ariei protejate, inspectorate școlare județene, ONG-uri	



Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Activitatea la nivel de semestru - S										Parteneri pentru implementare	
		Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
Program 4. Program Management și administrare													
4.1. Obiectiv specific 1: Asigurarea echipamentului și infrastructurii de funcționare necesare ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea													
4.1.1. Asigurarea de echipament de teren existent; numărul de patrule realizate în teren; raportare patrulare pentru patrulare, implementare sistem informatic GIS	Echipament de teren existent; numărul de patrule realizate în teren; raportare patrulare	1										Autorități ale administrației publice locale, proprietari de terenuri, ONG-uri	
4.1.2. Materializarea limitelor ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea pe teren și meninerea acestora	Limitele ariei protejate materializate și menținute în teren	3										Autorități ale administrației publice locale, proprietari de terenuri	
4.1.3. Realizarea, montarea și întreținerea panourilor	Număr de panouri indicate, panouri de avertizare, panouri informative existente în	2											

Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestrul S										Parteneri pentru implementare	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
de avertizare și a panourilor informative pentru evidențierea limitelor ROSSPA0110	teren													
Acumulările Rogojești - Bucecea														
4.1.4. Asigurarea de echipament de birou adecvat; rapoarte de imprimanta, soft-uri licențiate	Echipament de birou adecvat; rapoarte de activitate	1												
Program 4: Program Management și administrare														
4.2. Obiectiv specific 2: Asigurarea de personal, conduce, coordonare, administrare eficiente														
4.2.1. Monitorizarea implementării Planului de management	Acțiunile din Planul de management realizate	1												
4.2.2. Identificarea și	Acțiunile din Planul de	2												

Program 4: Program Management și administrare

4.2. Obiectiv specific 2: Asigurarea de personal, conduce, coordonare, administrare eficiente

4.2.1. Monitorizarea implementării Planului de management



Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestrul - S							Parteneri pentru implementare
			Anul 1 S1	Anul 1 S2	Anul 2 S1	Anul 2 S2	Anul 3 S1	Anul 3 S2	Anul 4 S1	Anul 5 S2
accesarea de fonduri prin programe/proiecte în vederea aplicării unui management eficient	management realizat; cereri de finanțare pentru proiecte complete cu diverse finanțări al ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea									

Program 4. Program Management și administrare

4.3. Obiectiv specific 3: Realizarea de instruire, documente strategice de planificare, rapoarte adecvate

4.3.1: Desfășurarea și participarea la cursuri de instruire, schimburi de experiență, conferințe	Un raport anual de instruire sau rapoarte intermediare dacă sunt necesare	2	Specialiști în domeniul
Elaborarea de activități număr de	1		



Acțiuni/Măsuri	Indicatori de realizare	Prioritate	Activitatea la nivel de semestrul - S										Parteneri pentru implementare	
			Anul 1		Anul 2		Anul 3		Anul 4		Anul 5			
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
activitate și finanțare	rapoarte realizate													
4.3.3. Realizarea unui plan de lucru anual cu bugetul necesar implementării	Un plan de lucru anual cu bugetul necesar implementării	1												
4.3.4. Monitorizarea implementării Planului de management	Raport de monitorizare; număr de acțiuni din din Planul de management realizate.	1												
4.3.5. Evaluarea Planului de management în al V-lea an și întocmirea plan	Un raport final de activitat; un Plan de management revizuit	1												



5.2. Resurse umane, resurse financiare necesare implementării Planului de management

În baza activităților și măsurilor de management propuse pentru implementarea Planului de management, ținând cont de priorități și de țintele - indicatorii propuși, a fost estimată resursa umană precum și resursa financiară necesară implementării planului, la nivel de acțiuni, suprограмe și programe. Costurile estimate depășesc cu mult resursele disponibile, fiind necesară atragerea de finanțări precum și asigurarea de resurse financiare din bugetul autorității publice centrale care răspunde de arii naturale protejate pentru implementarea Planului de management.

Costurile anuale necesare implementării Planului de management, precum și lipsa de finanțare sunt astfel redate în Anexa nr. 2- Angajamentul bugetar.

6. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR

Planul de monitorizare a activităților din Planul de management este prezentat în tabelul nr. 22.

Planul de monitorizare a activităților

Tabelul nr. 22


Tema	Monitorizarea implementării Planului de management		
	Corespondența obiectiv-acțiuni	Frecvența	Indicatorul monitorizat
Continuarea identificării și cartării speciilor de păsări de interes comunitar	1.1.1.	C	Un raport anual privind identificarea speciilor noi și/sau identificarea celor prezente în noi zone
Continuarea identificării și cartării habitatelor speciilor de păsări de interes comunitar	1.1.2.	C	Un raport anual privind identificarea habitatelor noi și/sau identificarea celor prezente în noi zone
Actualizarea permanentă a	1.2.1.	C	Un raport anual privind stările de



Tema	Monitorizarea implementării Planului de management		
Obiective	Asigurarea faptului că aplicarea Planului de management este sistematic monitorizată, înregistrată și evaluată și că planul este adaptat corespunzător.		
	Corespondența obiectiv-acțiuni	Frecvența	Indicatorul monitorizat
informațiilor privind speciile de păsări de interes comunitar prin monitorizarea acestora			conservare a speciilor de interes comunitar
Evaluarea anuală a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar	1.2.2.	P	Un raport anual privind starea de conservare a speciilor de interes comunitar
Realizarea lucrărilor de întreținere, reparații, menenanță a echipamentelor și de exploatare a acumulărilor Rogojești și Bucecea cu respectarea strictă a legislației în vigoare	1.3.1.	C	Număr de lucrări de întreținere, reparații, menenanță a echipamentelor și de exploatare a acumulărilor Rogojești și Bucecea realizate cu respectarea strictă a legislației în vigoare
Interzicerea înlăturării stufului format lângă zone umede și păstrarea stufului vechi, din anii anteriori în băltile, canalele și lacurile din ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea	1.3.2.	C	Număr de hectare pe care înlăturarea stufului format lângă zone umede a fost interzisă; număr de hectare pe care a fost păstrat stuful vechi, din anii anteriori
Curățarea canalelor cu apă permanentă sau temporară, aflate în perimetrul sitului în perioada septembrie - martie	1.3.3.	C	Număr de canale cu apă permanentă sau temporară, curățate în perioada septembrie - martie
Interzicerea deranjului în apropierea suprafețelor de stuf,	1.3.4.	C	Număr de hectare de habitat pe care a fost aplicată măsura*



Tema	Monitorizarea implementării Planului de management		
Obiective	Asigurarea faptului că aplicarea Planului de management este sistematic monitorizată, înregistrată și evaluată și că planul este adaptat corespunzător.		
	Corespondența obiectiv-acțiuni	Frecvența	Indicatorul monitorizat
cu precădere în perioada martie - august			numărul de contravenții înregistrate
Interzicerea recoltării crengilor de sălcii de pe malurile bălților și înlăturarea vegetației lemnoase de pe malul apelor	1.3.5.	C	Număr de hectare de habitat pe care a fost aplicată măsura; număr de contravenții înregistrate
Evitarea betonării malurilor	1.3.6.	C	Număr de hectare de habitat pe care a fost aplicată măsura; număr de contravenții înregistrate
Menținerea unui nivel constant de apă în bazine	1.3.7.	C	Număr de hectare de habitat pe care a fost menținut un nivel constant de apă
Interzicerea vânătorii	1.3.8.	C	Număr de hectare pe care a fost interzisă vânătoarea; număr de contravenții înregistrate
Realizarea unui management eficient al deșeurilor în ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea	1.3.9.	C	Număr de facilități de depozitare și transport al deșeurilor realizate; număr de contravenții înregistrate
Controlul activității de pescuit în ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea	1.3.10.	C	Număr de hectare pe care activitățile de pescuit sunt controlate; număr de contravenții înregistrate
Interzicerea/ limitarea turismului necontrolat	1.3.11.	C	Număr de hectare pe care activitățile turistice sunt controlate; număr de contravenții înregistrate




Tema	Monitorizarea implementării Planului de management		
Obiective	Corespondența obiectiv-acțiuni	Frecvența	Indicatorul monitorizat
			înregistrate
Activități de pază și patrulare	1.3.12.	C	Număr de hectare pe care au fost realizate activități de pază și patrulare; număr de contravenții înregistrate
Amenajarea unei zone speciale pentru gătar în afara limitelor ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea sau a împrejurimilor imediate	2.1.1.	N	Numărul de zone speciale pentru gătar amenajate
Întreținerea traseului turistic din jurul Acumulării Rogojești	2.1.2.	N	Numărul de kilometri de traseu turistic întreținut
Construirea și montarea a două observatoare pentru păsări în zona celor două acumulări	2.1.3.	N	Numărul de observatoare pentru păsări în zona celor două acumulări, realizate în teren și întreținute
Întâlniri cu comunitățile locale și alți factori de interes privind managementul ROSPA0110 Acumulările Rogojești – Bucecea	3.1.1.	P	Numărul anual de întâlniri cu comunitățile locale și alți factori de interes privind managementul sitului, realizate
Informarea proprietarilor de terenuri agricole din ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea sau din	3.1.2.	P	Numărul de întâlniri de informare a proprietarilor de terenuri agricole sit sau din apropierea sitului, realizate




Tema	Monitorizarea implementării Planului de management		
Obiective	Asigurarea faptului că aplicarea Planului de management este sistematic monitorizată, înregistrată și evaluată și că planul este adaptat corespunzător.		
	Corespondența obiectiv-acțiuni	Frecvența	Indicatorul monitorizat
apropierea sitului			
Realizarea de materiale informative și diseminarea informațiilor despre ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea	3.1.3.	N	Numărul și tipul de materiale informative realizate; numărul și tipul de materiale informative diseminate
Proiectarea și montarea panourilor informative și de avertizare	3.1.4.	N	Numărul de panouri proiectate și montate în teren
Promovarea ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea și a acțiunilor de management în mass - media	3.1.5.	N	Numărul anual de articole în presă, emisiuni TV
Realizarea unui ghid tematic destinat elevilor	3.2.1.	N	Ghid tematic elaborat; numărul de ghiduri tipărite și distribuite
Implementarea activităților de educație ecologică în școlile din jurul ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea	3.2.2.	P	Numărul anual de activități de educație ecologică realizate
Asigurarea de echipament de teren adecvat și autovehicule	4.1.1.	N	Echipament de teren existent; numărul de patrule realizate în



Tema	Monitorizarea implementării Planului de management		
Obiective	Asigurarea faptului că aplicarea Planului de management este sistematic monitorizată, înregistrată și evaluată și că planul este adaptat corespunzător.		
	Corespondența obiectiv-acțiuni	Frecvența	Indicatorul monitorizat
pentru patrulare, implementare sistem informatic GIS			teren; rapoarte patrulare
Materializarea limitelor ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea pe teren și menținerea acestora	4.1.2.	N	Limitele ariei protejate materializate și menținute în teren
Realizarea, montarea și întreținerea panourilor indicatoare, panourilor de avertizare și a panourilor informative pentru evidențierea limitelor ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea	4.1.3.	N	Număr de panouri indicatoare, panouri de avertizare, panouri informative existente în teren
Asigurarea de echipament de birou adecvat: calculatoare, imprimanta, soft-uri licențiate	4.1.4.	N	Echipament de birou adecvat; rapoarte de activitate
Monitorizarea implementării Planului de management	4.2.1.	P	Acțiunile din Planul de management realizate
Identificarea și accesarea de fonduri prin programe/proiecte în vederea aplicării unui management eficient al ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea	4.2.2.	N	Acțiunile din Planul de management realizate; cereri de finanțare completate pentru proiecte cu diverse finanțări



Tema	Monitorizarea implementării Planului de management		
Obiective	Asigurarea faptului că aplicarea Planului de management este sistematic monitorizată, înregistrată și evaluată și că planul este adaptat corespunzător.		
Corespondența obiectiv-acțiuni	Frecvența	Indicatorul monitorizat	
Desfășurarea și participarea la cursuri de instruire, schimburi de experiență, conferințe	4.3.1.	N	Un raport anual de instruire sau rapoarte intermediare dacă sunt necesare
Elaborarea rapoartelor de activitate și financiare	4.3.2.	P	Un raport anual de activitate; număr de rapoarte realizate
Realizarea unui plan de lucru anual cu bugetul necesar implementării	4.3.3.	P	Un plan de lucru anual cu bugetul necesar implementării
Monitorizarea implementării Planului de management	4.3.4.	P	Raport de monitorizare; număr de acțiuni din din Planul de management realizate.
Evaluarea Planului de management în al V-lea an și întocmirea noului plan	4.3.5.	P	Un raport final de activitat; un Plan de management revizuit
Monitorizarea documentațiilor realizate de custode	toate activitățile	C	Registru de intrări ieșiri
Menținerea unei arhive cu toate documentațiile și publicațiile produse de custode	toate activitățile	C	Arhiva custodelui
Monitorizarea activităților interne și externe, activități înregistrate, documente oficiale și acorduri	toate activitățile	C	Nr. activități interne și externe Nr. documente oficiale, acorduri



Tema	Monitorizarea implementării Planului de management		
Obiective	Asigurarea faptului că aplicarea Planului de management este sistematic monitorizată, înregistrată și evaluată și că planul este adaptat corespunzător.		
Corespondența obiectiv-acțiuni	Frecvența	Indicatorul monitorizat	
Asigurarea unor formate adecvate pentru contracte, acorduri, și a includerii mijloacelor de raportare, revizuire și monitorizare	toate activitățile	C	Modele de contracte, acorduri
Producerea de minute și procese verbale în urma întâlnirilor de lucru, ședințe	toate activitățile	C	Minute și procese verbale
Realizarea unui sistem de raportare a activităților personalului	toate activitățile	C	Raportări
Menținerea unei biblioteci cu studii și publicații despre ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea, precum și cu literatură de specialitate	toate activitățile	C	Studii, publicații, literatură de specialitate
Asigurarea că toți cercetătorii și oamenii de teren depun copii ale muncii prestate	toate activitățile	C	Contracte de cercetare, voluntariat Fise de raportare
Menținerea înregistrărilor veniturilor financiare ale ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea	toate activitățile	C	Acte contabile
Monitorizarea pregătirii, competenței și performanțelor personalului	4.3.1.	C	Fișe de apreciere Formulare de evaluare
Asigurarea că personalul care	4.3.1.	C	Raportări



Tema	Monitorizarea implementării Planului de management		
Obiective	Asigurarea faptului că aplicarea Planului de management este sistematic monitorizată, înregistrată și evaluată și că planul este adaptat corespunzător.		
	Corespondența obiectiv-acțiuni	Frecvența	Indicatorul monitorizat
participă la evenimente,cursuri, instruiriri, vizite de studiu întocmește rapoarte și aplică lecțiile învățate în activitățile proprii			Activități în domeniile de aplicabilitate ale cursurilor
Actualizarea organigramei și a rolurilor personalului	toate activitățile	C	Organigramă actualizată
Analiza anuală a realizării Planului de management și adaptarea în consecință a acțiunilor din Planul de management	4.2.1	P	Raport anual Modificări operate
Pregătirea unui plan de lucru anual cu activitățile planificate: personal, resurse, timp	4.3.3	P	Plan de lucru
Pregătirea evaluării Planului de management în al V-lea an și întocmirea noului plan	4.4.4	P	Raport final de evaluare Plan de management nou

Legendă:

Frecvența: C – continuu; P – periodic; N – în funcție de necesitate.



7. BIBLIOGRAFIE ȘI REFERINȚE

- Appleby R. H., Madge S. C., Mullarney K., 1986 - Identification of divers in immature and winter plumages. British Birds 79: 365-391.
- Baldi A., Batary P., Erdos S., 2005 - Effects of grazing intensity on bird assemblages and populations of Hungarian grasslands, Agriculture, Ecosystems and Environment 108 (2005) 251-263.
- Batten L. A., Bibby C. J., Clement P., Elliott G. D., Porter R.F., 1990 - Red Data Birds in Britain. T & A.D. Poyser, London.
- Beintema A. J., 1986 - Man-made polders in the Netherlands, a traditional habitat for shorebirds. Colonial Waterbirds 9: 196-202.
- Ciochia, V., 1992 - Păsările clocitoare din România. Ed. Științifică, București, 117-156.
- Del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., 1994 - Handbook of the Birds of the World. Volume 1: Ostrich to Ducks. Lynx Edicions, Barcelona.
- Del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., 1996 - Handbook of the Birds of the World. Volume 3: Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona.
- Doniță N., Paucă-Comănescu M., Popescu A., Mihăilescu S., Biriș A. I., 2005 - Habitatele din România, Editura Tehnică Silvică, București.
- Hagemeijer, E. J. M., Blair, M. J. Editors, 1997 - The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance, T and A D Poyser, London.
- Heath S.R., Dunn E.H., Agro D.J., 2009 - Black tern (*Chlidonias niger*). In: Poole, A. (Ed.) The Birds of North America Online. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca. Available at: <http://bna.birds.cornell.edu/bna/species/147/>
- Ion C., Stoleriu C., Baltag E., Manzu C., Ursu A., Ignat A., 2011 - Păsările și habitatele din zonele umede ale Moldovei, Ed. Universității "Al. I. Cuza", Iași.
- Kushlan J.A., and Hancock J.A., 2005 - Bird Families of the World: Herons. Oxford University Press, Oxford.
- Mănilă Elena-Maria, 2011 - Șaua Bucecea. Considerații pedo-geomorfologice, Teză de doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.
- Munteanu D., 1999 - Păsările din România și Europa - Determinator ilustrat, Londra
- Munteanu D., 2002 - Atlasul păsărilor clocitoare din România. Ed. II. Publicațiile Societății Ornitologice Române, Cluj.
- Munteanu D., 2012 - Conspectul sistematic al avifaunei clocitoare din românia, Editura Alfa Mater.



- Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P., 2002 - Atlasul păsărilor clocitoare din România, ediția II, Publicațiile Societății Ornitologice Române, nr. 16, Cluj – Napoca.
- Nisbet I.C., 2002 - Common tern (*Sterna hirundo*). In: Poole, A. (Ed.) The Birds of North America Online. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca. Available at: <http://bna.birds.cornell.edu/bna/species/618>
- Papp T., Fântână C. (ed.), 2008 - Ariile de Importanță Avifaunistică din România, publicație comună a SOR și Asociației „Grupul Milvus”, Târgu – Mureș.
- Severus D., Covaciuc-Marcov S. D. C., Alfred Ș. Cicort, Lucaciu A. Ș., Sas I., Strugariu A., Cauci P., Gherghel I., 2008 - Contributions to the knowledge regarding the composition and geographical distribution of the herpetofauna from Northern Moldavia (Suceava and Botoșani Counties, Romania), North-Western Journal of Zoology, Vol. 4, Suppl.1, p.S25-S47.
- Svensson L., Mullarney K., Zetterström D., 2009 - Collins Bird Guide, The Most Complete Guide to the Birds of Britain and Europe, Harper Collins Publishers Ltd., London.
- Tălpeanu, M., 1969 - Cuiburi și ouă, Editura Științifică, București
- Trelea, S., 2005 - Acumularea de apă Rogojești - posibilă Arie de Importanță Avifaunistică, Analele Bucovinei, XII,2, p.547 - 552, Editura Academiei Române, București
- Tucker, G. M., Evans, M. I., 1997 - Habitats for birds in Europe: a conservation strategy for the wider environment, BirdLife International Conservation Series nr. 6, Cambridge.
- Werner B. K., Ureche D., Ferdinand P., 2003 - Prospective ichthyofauna monitoring in Siret Upper Reach, Anal. Univ. "Al. I. Cuza" Iași, Biol. Anim., Tom XLIX, p. 193-208.
- Witherby, H. F., 1943 - Handbook of British Birds, Volume 1: Crows to Firecrest. H. F. and G. Witherby Ltd. pp. 278-280.
- Yeatman I., 1976 - Atlas des oiseaux nicheurs de France de 1970 à 1975, Ed. S.O.F., Paris.
- ***, 1971 - Râurile României. Monografie hidrologică, Serviciul studii documentare și publicații tehnice al Institutului de Meteorologie și Hidrologie, Întreprinderea poligrafică „13 decembrie 1918” R. S. R., București.
- ***, 2004 - BirdLife International: Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen.
- ***, 2004 - Birdlife International: Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status, Cambridge.
- ***, 2014 - Plan de Management al Parcului Național Piatra Craiului.
- ***, 2007 - Monitorul Oficial al României nr. 739 bis/31 octombrie 2007 - H.G. 1284/2007.
- ***, 2004 - Plan de Management Sit Natura 2000, propunerea unui ghid metodologic.



Project Phare 2004/IB/EN – 03.

***, 2006 - Recomandări pentru planurile de management pentru situri Natura 2000 în România, Twining Project RO2006/IB/EN-02 Phase II.

***, 2014 - S.C. ECORES MANAGEMENT S.R.L., Raport final în cadrul contractului de servicii nr.: 6/17.12.2013 "Achiziție serviciu de elaborare a planului, strategiilor și măsurilor de management aferent ariei protejate. Asigurare participare expert elaborare plan de management în activitate de informare și conștientizare" în cadrul proiectului „Implementarea unui sistem adecvat de management pentru conservarea biodiversității în ROSPA0110 Acumulările Rogojești – Bucecea”- SMIS-CSNR 43345.

***, 2014, Structura planului de management și recomandări de completare în scopul integrării respectivelor planuri de management în SINCRON și Structura recomandată a datelor geospațiale ce fac parte integrantă din planul de management în scopul integrării respectivelor date în SINCRON" realizat în cadrul proiectului "Sistem integrat de Management și Conștientizare în România a Rețelei Natura 2000-SINCRON", proiect derulat de către Agentia Națională de Protecție a Mediului Mediului în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, disponibil online http://www.anpm.ro/proiect-sincron/-/asset_publisher/M5dL2rWIKHI6/content/structura-plan-de-management-date-geospatiale-nomenclatoare-sincron?_101_INSTANCE_M5dL2rWIKHI6_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fproject-sincron%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M5dL2rWIKHI6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fproject-sincron%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M5dL2rWIKHI6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1.

Resurse internet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_scaup

<http://en.wikipedia.org/wiki/Smew>

http://en.wikipedia.org/wiki/Whooper_swan

<http://legeaz.net/legea-407-2006-vanatorii/art-23-protectia-faunei-de-interes-cinegetic>

<http://milvus.ro/>

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cufundar_mic

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ra%C8%9B%C4%83_mic%C4%83

<http://www.arkive.org/mallard/anas-platyryhnchos/>



<http://www.arkive.org/common-tern/sterna-hirundo/>
<http://www.arkive.org/ruff/philomachus-pugnax/>
<http://www.arkive.org/wigeon/anas-penelope/>
<http://www.arkive.org/northern-pintail/anas-acuta/>
<http://www.arkive.org/cormorant/phalacrocorax-carbo/>
<http://www.arkive.org/teal/anas-crecca/>
<http://www.arkive.org/tufted-duck/aythya-fuligula/>
<http://www.arkive.org/coot/fulica-atra/>
<http://www.avibirds.com/euhtml/Tern.html>
<http://www.avibirds.com/>
<http://www.birdlife.org>
http://www.birdlife.org/datazone/search/species_search.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3364&m=0
<http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=497>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22697829>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22679856>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22680465>
<http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3666>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22680373>
<http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3399>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22727733>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693247>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22697691>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22695137>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693727>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22680186>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22680313>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693949>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22694420>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22696792>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693243>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693211>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693770>



<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22680391>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22679881>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22680157>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22680301>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22680149>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22696993>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693207>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22729717>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22679839>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22735929>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693150>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22692913>
<http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22680358>
<http://www.eukarya.ro/encyclopedia/regnum-animalia/mergus-albellus-ferestras-mic>
<http://www.iucnredlist.org/>
<http://www.madr.ro/ro/agricultura-ecologica/legislatie-nationala-ae.html>
<http://www.rspb.org.uk>
<http://www.sithunedoaratumisana.ro/specii-habitat/circus-aeruginosus-1-%E2%80%93-eretele-de-stuf>
<http://www.sithunedoaratumisana.ro/specii-habitat/circus-cyaneus-1-%E2%80%93-eretele-vanat/>
<http://www.sor.ro/>



8. ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT



Anexa nr. 1 la Planul de management - angajament bugetar

ROSPA 0110- Acumulările Rogojești - Bucecea	Resurse Disponibile - lei						Resurse necesare - lei						Lipsa finanțieră - lei					
				TOTAL			Minim pt implementare plan			Implementare optima plan			Minim pt implementare plan			Implementare optima plan		
PROGRAME SI SUBPROGR AME	Bug et nati onal	Surse internat ional	Surse privat e	Venit uri propri ii	Fonduri om	Zile Fonduri om	Zile Fonduri om	Zile Fonduri om	Zile Fonduri om	Zile Fonduri om	Zile Fonduri om	Zile Fonduri om	Zile Fonduri om	Zile Fonduri om	Zile Fonduri om	Zile Fonduri om	Zile Fonduri om	
Program 1. Programul Managementul biodiversitatii																		
Obiectiv specific 1: Continuarea activitatilor de identificare și cartare a speciilor de interes comunitar/national și a habitatelor acestora																		
1.1.1., 1.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal O.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obiectiv specific 2: Monitorizarea starii de conservare a speciilor interes comunitar/national																		
1.2.1., 1.2.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1., 1.2.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ROSPA 0110	Resurse Disponibile - lei						Resurse necesare - lei			Lipsa financiară - lei		
				TOTAL			Minim pt implementare		Implementare optima plan		Minim pt implementare	
Acumulările Rogojești - Bucecea	Bug et național	Surse interne naționale	Surse private e	Venituri proprii ii	Zile orii	Fonduri om	Zile urmări	Fonduri i	Zile om	Fonduri om	Zile om	
PROGRAME SI SUBPROGR AME	PROGRAME SI SUBPROGR AME	PROGRAME SI SUBPROGR AME	PROGRAME SI SUBPROGR AME	PROGRAME SI SUBPROGR AME	PROGRAME SI SUBPROGR AME	PROGRAME SI SUBPROGR AME	PROGRAME SI SUBPROGR AME	PROGRAME SI SUBPROGR AME	PROGRAME SI SUBPROGR AME	PROGRAME SI SUBPROGR AME	PROGRAME SI SUBPROGR AME	
Subtotal O.2.	0	0	0	0	0	0	300	9	300	7	0	57
												14
												302.857,
												300,
												141.428,
												300,
												00
												00

Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar-național și a habitatelor acestora




ROSPA 0110	Resurse Disponibile - lei				Resurse necesare - lei				Lipsa financiară - lei							
	Acumulările Rogojești - Bucecea	PROGRAME SI SUBPROGR AME	Bug et nati onal	Surse internati onale	Surse privat e	Venit uri propr ii	Zile om	Fond uri	Zile om	Fondur i	Zile om	Fonduri	Zile om	Fonduri	Zile om	Fonduri
													Implementare optima plan			
1.3.7., 1.3.8., 1.3.9., 1.3.10, 1.3.11., 1.3.12.																
Subtotal O.3.	0		0	0	0	0	0	550	9	550	8	0	0	0	0	10

Program 2. Vizitare, turism

Obiectiv specific 1: Facilitarea practicării unor forme de vizitare și turism în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului

2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.	0	0	0	0	0	0	0	150	60.714	150	9	0	121.42	150,0	60.714,2	150,	121.428, 57
Investiții																	
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	200,00	0	0	100,000,			200,000,	
Subtotal O.1.	0	0	0	0	0	0	0	150	4	150	9	0	321.42	150,0	160.714,	150,	321.428, 57



ROSPA 0110	Acumulările Rogojești - Bucecea	Resurse Disponibile - lei						Resurse necesare - lei			Lipsă financiară- lei		
		TOTAL			Minim pt implementare optima plan		Implementare optima plan		Minim pt implementare optima plan		Implementare optima plan		
PROGRAME SI SUBPROGRAME	Bug et național	Surse interne	Venituri proprii	Zile om	Fonduri	Zile om	Fonduri i	Zile om	Fonduri om	Zile om	Fonduri		
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5	0	0	0	0	0	250	80.952	250	5	0	8	161.904, 76	
Investiții													
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5	0	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0,00	0,00	100.000, 00	
Subtotal O.1.	0	0	0	0	0	0	180.95	250	5	0	38	311.904, 76	
Obiectiv specific 2: Educația ecologică a tinerilor în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului													
GOVERNUL ROMANIEI 3.0.3.2.2	0	0	0	0	0	100	40.476	100	80.952	0	9	80.952,3 8	

Program 3 Conștientizare și educație

Obiectiv specific 1: Conștientizare a publicului și comunicare eficientă în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului



ROSPA 0110	Resurse Disponibile - lei					Resurse necesare - lei					Lipsa finanțieră- lei	
	TOTAL					Minim pt implementare plan		Implementare optima plan		Minim pt implementare plan		Implementare optima plan
Acumulaările Răgojești - Bucecea	Bug et nati onal	Surse internaționale	Surse private	Venituri proprii	Zile orare	Fonduri omogene	Zile orare	Fonduri omogene	Zile orare	Fonduri omogene	Zile orare	Fonduri omogene
PROGRAME SI SUBPROGRAME												
Investitii												
3.2.1., 3.2.2	0	0	0	0	0	0	30.000	0	60.000	0,00	0	0,00
Subtotal O.2.	0	0	0	0	0	100	70.476	100	140.95	100,0	70.476,1	100, 140.952,38

Program 4 Management și administrare

Obiectiv specific 1: Asigurarea echipamentului și infrastructurii de funcționare necesare ariei protejate

4.1.1., 4.1.2.,	0	0	0	0	0	60	24.286	60	48.571	60,00	24.285,7	60,0	48.571,43
4.1.3., 4.1.4													
Investitii													
4.1.1., 4.1.2.,	0	0	0	0	0	0	250,00	0	400,00	250.000,		400.000,	
4.1.3., 4.1.4													
Subtotal O.1.	0	0	0	0	0	60	274,28	60	448,57	274.285,	60,0	448.571,43	




ROSPA 0110		Resurse Disponibile - lei				Resurse necesare - lei				Lipsa finanțiară - lei			
		TOTAL		Minim pt implementare plan		Implementare optima plan		Minim pt implementare plan		Implementare optima plan		Implementare optima plan	
PROGRAME SI SUBPROGR AME	Bug et nati onal	Surse internati onale	Surse privat e	Venituri propri ii	Zile urm om	Fonduri ri om	Zile urm om	Fonduri i om	Zile urm om	Fonduri i om	Zile urm om	Fonduri i om	Zile urm om
4.2.1., 4.2.2.	0	0	0	0	0	100	40.476	100	80.952	0	9	00	8
Subtotal O.2.	0	0	0	0	0	100	40.476	100	80.952	0	9	00	8
Obiectiv specific 2: Personal, conducere, coordonare, administrare													
4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4.	0	0	0	0	0	250	0	250	1	0	48	00	95
Investitii	,	,	,	,	,	100.00	200.00	100.00	200.00	100.000,	100.000,	200.000,	200.000,
4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal O.3.	0	0	0	0	0	250	0	250	1	0	48	00	95
Total General	0	0	0	0	0	1.840	1.404.	1.84	2.719.0	1.840,	1.404.52	1.84	2.719.04




ROSPA 0110	Resurse Disponibile - lei					Resurse necesare - lei			Lipsa finanțiară - lei		
			Minim pt implementare		Implementare optima plan			Minim pt implementare		Implementare optima plan	Lipsa finanțiară - lei
Acumulările Rogojești - Bucecea				TOTAL							
PROGRAME SI SUBPROGRAME	Bug et nati onal	Surse interne onale	Surse privat e	Venit uri proprie ii	Zile om	Fonduri om	Zile urii	Fonduri om	Zile om	Fonduri om	Zile om
cheltuieli 5 ani					524	0	48	00	3,81	0,00	7,62
Total Investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	1.210,0	0,00	650,000,	0,00	1.210,00
Total General cu Investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840	1.404.	1.84	2.719,0	1.840,	1.404,52	1.84
					523,81	0,00	47,62	00	3,81	0,00	7,62



Anexa nr. 2 la Planul de management - harta localizării ariei protejate





ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI



mun. Botoșani, avem sit în comuna Rădăuți nr. 5, județul Botoșani

POZIȚIE CĂLU

poz. 2018

Orbita satelor de numere și nume
satelor și localităților din județul Botoșani
în care se desfășoară proiectul „Protecția
mediului și dezvoltarea durabilă a județului Botoșani
prin crearea unui sit de protecție a mediului local”

Rosiori - Comunitatea Rosiori, Bucovina
Noastră Localitatea Geografică și învățătoare






Proiect finanțat de către OSN, prin Programul Național de Dezvoltare Durabilă al României, finanțat de către Uniunea Europeană

Data: 02/11/2014

Proiect finanțat de către OSN, prin Programul Național de Dezvoltare Durabilă al României, finanțat de către Uniunea Europeană

Data: 02/11/2014





Plan de rezervație Răcăuți-Bucecea

Plan de rezervație Răcăuți-Bucecea

Datas: CEN/12/2014


Proiect finanțat din fonduri OPEI, ROMANA 1075

SC. REZERVAȚIA RĂCĂUȚI-BUCÉCEA

RĂCĂUȚI-BUCÉCEA

Proiect finanțat din fonduri OPEI, ROMANA 1075

Proiect finanțat din fonduri OPEI, ROMANA 1075




ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI


mun. Botoșani, aleea Ilie Iosan Frunzetti nr. 5, Județul Botoșani

POST-101011


1:250.000

ROSPADUL ACUMULARELOR ROCHEȚEI - BUCECEA
HARTA LOCALIZAREI GEOGRAFICE LA NIVEL JUDEȚEAN
ROSPADUL ACUMULARELOR ROCHEȚEI - BUCUREȘTI
ROSPADUL ACUMULARELOR ROCHEȚEI - BUCUREȘTI





POSTOȘCĂ
2001
ADMISI
SOCIETATEA
ROMANĂ ACUMULARE BUCEA
HARTA JURITAȚOR, ADMINISTRATIV - TERRITORIAL
SIT BUCEA



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI

mun. Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 5, Județul Botoșani

Proiect finanțat de către Ministerul Afacerilor Interne și Finanțelor Publice, în cadrul programului "Protecție și dezvoltare a mediului înconjurător și susținerea dezvoltării durabile a comunității rurale din România", finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional "Mediu" 2007-2013.

RODOQUEST - PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - ROMÂNIA

MIHAILENI

MIHAILENI


SIT RÖGGOJESTI

CĂDÈSTI

GRĂNEȘTI

BALCAU

MUSENȚA



Proiect finanțat de către Ministerul Afacerilor Interne și Finanțelor Publice, în cadrul programului "Protecție și dezvoltare a mediului înconjurător și susținerea dezvoltării durabile a comunității rurale din România", finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional "Mediu" 2007-2013.

RODOQUEST - PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ

Data: 02/07/2014

Tură de inspecție în zonă: Siretul și râul Röggojesti

Sc. 102, satul Röggojesti, județul Botoșani

RODOQUEST - ROMÂNIA





ASOCIAȚIA PETRU BOTOCANI

mun. Botoșani, aleea nr. 10, ton Frunzetti nr. 5, jud. măl Botoșani

POSMEOC

ANEXA

ROSPASTI ACUMULANTE ROGOJESTI - DOCEA
HARTA LOCALIZARE DE CODAJE LA NIVEL LOCAL




ROSPASTI ACUMULANTE ROGOJESTI - DOCEA
plan cu referire la anul 1970

pe baza unor date anterioare

Data: 02/11/2014

Proiect: SIT ROGOJESTI 1970
Plan de sit stabilizat după C.R.P.N.C. / 2014
S.C. ESTERNAZ S.A. VACARET S.L.

ROSPASTI ACUMULANTE
ROGOJESTI - DOCEA



ROSPASTI ACUMULANTE ROGOJESTI - DOCEA

Proiect: SIT ROGOJESTI 1970

Plan de sit stabilizat după C.R.P.N.C. / 2014



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI

str. Botoșani, nr. 5, locuitorul Botoșani

Adresa: Adresa de adresa și adresa de
adresă. Adresa de adresa și adresa de
adresă.

ROSRHATRAGH, 1970, BUCURESTI, ROMANIA 1015


MARINA COADĂZĂNEA GOSPA FĂRĂ A NIMICĂ DE PETRĂ

BOTOȘANI
MĂHALENI

SUCEAVA

SIT RĂGOJEȘTI

SIRET




Documentul este însemnat de către: Mihai Popescu - 3

Transmis de către: Mihai Popescu - 3

ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI

mun. Botoșani, alea str. Ion Franzești nr. 5, Județul Botoșani



Adunare de cunoștințe și dezvoltare a resurselor naționale.
Domeniu: tehnologii de management operează
împreună cu o rețea de instituții de cercetare și dezvoltare
tehnologică și de învățământ, în domeniile: tehnologii
de informatică și telecomunicații, tehnologii
de producție și tehnologii de servicii.

ROSPATRIO ACCUMULARE ROGOZENI - BUCUREȚIA
HARTA LIMITATORĂ ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ
SI PRODUCERII



Direcția Nord - N


Harta administrativă a județului
Botoșani înscrisă în Repertoriu național, ROMÂNIA 1975

Data: 02.11.2014

Buletin de identificare: 00470000000000000000000000000000


S.C. T.C.G.P.S. TANARU, BĂILE Herculane, ROMANIA

ROSPATRIO ACCUMULARE
ROGOZENI - BUCUREȚIA




Proiect finanțat în cadrul proiectelor de dezvoltare și
supradreptate venințiale aduse de managementul pădurilor naționale


Anexa nr. 3 la Planul de management - harta geomorfologică





Anexa nr. 4 la Planul de management - harta geologică





ROPIERĂ ACUMULARE ROCIOIU - BUCUREȘTI
HARTA HIDROLOGICĂ - ACUMULAREA BUCUREȘTI

N
Următoarea hartă A1


Proiect finanțat din bugetul statului și din fonduri europene
Prin Programul Operațional Regional de Dezvoltare al Regiunii Sud-Est 2007-2013

Data: 07/07/2014

Titlu: Proiect finanțat din bugetul statului și din fonduri europene
Prin Programul Operațional Regional de Dezvoltare al Regiunii Sud-Est 2007-2013
ROPIERĂ ACUMULARE
ROCIOIU - BUCUREȘTI




Proiect finanțat din bugetul statului și din fonduri europene
Prin Programul Operațional Regional de Dezvoltare al Regiunii Sud-Est 2007-2013




ASOCIAȚIA PEȚEȚU BOTOGAÑI
num. Botoșani, str. Ram Flămând nr. 5, județul Botoșani

POSITIEDIU
2007-2013




Rezervația Națională Petetru-Botocani, ansamblul "Pețetu"



Rezervația Națională Petetru-Botocani, ansamblul "Pețetu"

Anexa nr. 7 la Planul de management - hărți meteorologice



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, aleea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani

26°8'0"E


47°57'0"N

47°57'0"N

26°9'0"E

26°8'0"E

47°57'0"N



„Sfintirile serviciilor de elaborare a documentelor, a proiectelor și planurilor de management și protecție a mediului într-un mod sănătos și ecologic, rezolvând problema de organizare și rangierează „Proiecte de management și protecție a mediului într-un mod sănătos și ecologic”

MEDIU & SUSTENABILITATE
ROSPAR110 ACUMULARILE ROGOJEȚTI - BUCECEA



Dimensiune harta: 4:3


Proiect de elaborare a documentelor, planuri și programelor de protecție a mediului într-un mod sănătos și ecologic și de implementare a acordului de finanțare și dezvoltare susținută și a proiectului de finanțare și dezvoltare susținută al proiectului POS Mediu, anuală, cu numărul 186/2007 din 20.02.2007

Proiecte Gheorghescu 1970
Plan de Urbanizare Negru ROMÂNIA 1975


Data: 07/09/2014

Toate drepturile rezervate, Copyright © 2014
S.C. ELICOGES MANAGEMENT S.R.L.

ROSPAR110 ACUMULARILE




Proiect finanțat în cadrul POS Mediu, AX prioritara 4 - Implementarea sistemică a activităților de management pentru protecția naturii.



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, aleea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, Județul Botoșani

26°50' E 26°50' N 27°50' N




ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, aleasă sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani

26°50' E

26°50' E

47°57' N



POSMECIU


2007-2013

"Acumulator de economie a prelucrării materiale și reziduuri de managementul sănătății publice și private, care sunt disponibile în cadrul proiectului, cu scopul de a menține și dezvoltă resursele naturale și sănătatea săracă de la un nivel ridicat la un nivel ridicat și să crească rezistența la invazii de specii exogene".
"Proiectul este finanțat de către fonduri europene și naționale, precum și din surse proprii ale organizației care încorporează resursele și resursele financiare ale membrilor și susținătorilor săi".
"ROSPA 0110 ACUMULARILE ROGOJEȘTI - BUCCEA" (Logo)

Dimensiune harta: A3

Proiect: Rospo 0110
Plan de reîmpărtășirea rezervației
S.C. ECORES - FINANCIERAMENTE SRL

Data: 07/09/2014




Proiect finanțat în cadrul POS Mehediu; Axă prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii.

ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI
mun. Botoșani, aleea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani



28°6'0"E 26°57'0"N




26°9'0"E 1:25,000
1 cm pe plan = 250 m pe teren

28°6'0"E

1 m
2 cm

26°9'0"E

Project finanțat în cadrul POS Niediu, Axă prioritară 4.^a
"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii."



Proiect finanțat de către Comunitatea Europeană și România
S.C. ECODE MANAGEMENT S.R.L.
ROSP010 ACUMULARILE
ROGOESTI - BUCECEA

Data: 07/09/2014

Buletinul reprezentativ Proiect: 2014
Plan de rezervă March North, ROMÂNIA 1975

Dimensiune harta: A3

"Amintirea să văd cum se adună în râuri lăpide,
străbate și aducă la mal și să le primești de la
râu! De la râu! Să nu răspândă în pământ,
țină, să nu se apucă să devină la coagulare
nuște și să devină subacvatice!"
Reprezentativă a comună a poștăi "ROGOESTI" - "ACUMULAREA ROGOESTI"

ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI


mun. Botoșani, aleea sit Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani

26°9'0"E

2013

2011

47°57'0"N



POS Mediu

2011

Utilizarea teritoriului de înălțare este adesea doar o rezultată și indiferent de menajarea fermierilor precum și activitatea săcalor care sunt reacționate de modul de menajare. În cadrul unei activități de menajare se poate întâlni și la oameni care nu se ocupă cu agricultura sau săraci și care au doar un teren la dispoziție. În cazul acestora, activitatea de menajare nu este doar o rezultată și indiferent de menajarea fermierilor precum și activitatea săcalor care sunt reacționate de modul de menajare.

"ROGOJEȘTII ACUMULĂRIE ROGOJEȘTI - BUCCEA"

ROGOJEȘTII ACUMULĂRIE ROGOJEȘTI - BUCCEA

NARTA TEMPERATURORI FENOMENELE ANUALE

ALTE PROBLEME PROBLEME

ACUMULAREA PROGOJEȘTI

Dimensiune hărți A3


Oras: ROGOJEȘTI

Cetate: ROGOJEȘTI

Proiecte Storioase: 1970
Plan de zonari Maria Negru, ROMANIA, 1975

Data: 07/09/2014

Teme analizate cercuitele, coporuri nr. 2014,
S.C. ECOCARE MANAGEMENT S.R.L.
ROGOJEȘTII ACUMULĂRIE
ROGOJEȘTII - BUCCEA




Proiect finantat în cadrul POS Niediu, Axa prioritara 4 - Implementarea sistemelor adevărate de management pentru protecția naturii."



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, aleea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani

26°50'0"E

2007-2011




ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI
mun. Botoșani, aleia sit. Ioan Frunzetti nr. 5, Județul Botoșani

26°50' E

2013

47°57' N




Activitatea de lucru de la datele de următoare:
Datele prezentate, deși sunt potrivite și pot fi folosite
pentru informarea și dezvoltarea informației și cunoașterii
realității, nu sunt destinate să fie folosite în
decizii legale sau decizii de natură profesională.
ROSCAU110 Acumulație Rogojești - Buczecea
HARTA TEMPERATURIPRIN MEZI ANUALE
AN 1960
ACUMULAREA ROGOJEȘTI

Dimensiune hartă A3

Proiecte Stocropică 1.070
Plan de Informație Marea Neagră ROMÂNIA 1975

Data: 07/09/2014

Totul drepturile rezervate. Copyright © 2014.
S.C. ECORES MANAGEMENT S.R.L.
ROSPA0110 ACUMULARILE
ROGOJEȘTI - BUCZECCA




Proiect finanțat în cadrul POS Mediu, Axa prioritara 4 -
"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii."

ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI
mun. Botoșani, aleea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani

26°50' E

26°50' E


26°50' E



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, aleia sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani



26°50'E 47°57'N



Proiect finanțat în cadrul POS Mediu. Axis prioritaria 4.
Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii.

26°50'E 47°57'N

26°50'E 47°57'N


1:25,000

1 cm pe plan = 250 m pe teren



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI
mun. Botoșani, alea sit, lotan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani


26°50'0"E 47°57'0"N




ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI
mun. Botoșani, alea slt. Ioan Flunzetti nr. 5, județul Botoșani



2009-2011



Proiect finantat în cadrul POS Negrilu, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii."




Tabel Stenilele rezervatoare. Copyright © 2014
S.C. ECOSYS MANAGEMENT S.R.L.
ROSPA0110 ACUMULARILE
ROGOJEȘTI BUCEA

Data: 07/09/2014

ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, alea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani

26°50'0"E 47°57'0"N



ROSPAO10 ACUMULARILE ROSIORI - BUCURESTI

26°50'0"E

1 cm pe plan = 250 m pe teren

"Implementarea sistemelor adevarate de management pentru protectia naturii."

231





2007-2014

Adresă: strada de răzbunare 6, sectorul 1,
sectorul 1, București, Romania, 010000
e-mail: info@aspb.ro, telefons: 021 311 10 10
Instrumentul de finanțare și implementare:
ROSPAO10 ACUMULARILE ROSIORI - BUCURESTI
TASA DE PRECIPITATIE: 1000 mm/AN
ACUMULARE: 100000000 m³

Dimensiune hără: A3


Proiect Sanologică 1970
Plan de Rezervor Marea Neagră, ROMÂNIA 1975

Toate drepturile rezervate. Compania C 2014
S.C. ECHIPE S FINANCIERE S.R.L.
ROSPAO10 ACUMULARILE
ROSIORI - BUCURESTI



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, alea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani


POSmedici
2009-2011



Proiect finantat în cadrul POS Nudit, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pe teritoriul protejat naturii."



26°50' E 47°50' N



26°50' E 1 cm pe plan = 250 m pe teren

47°50' N Project finanțat în cadrul POS Mediu. Ax prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii.



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI

mun. Botoșani, alea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani

26°50'E


2001-2013

POSM 2011

2001-2013

2001-2013

2001-2013





ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI

mun. Botoșani, aleea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani

28°50'E

28°51'E

N




„Adicție și creștere a rezervației și stabilizare și reducere a riscurilor de dezvoltare și dezvoltare durabilă a resurselor naturale și a mediului înconjurător, aplicând metode de cunoaștere și utilizare sustinute a resurselor naturale și a mediului înconjurător, în contextul dezvoltării economice și sociale susținute și responsabile, respectând suportul său ecologic și social, în interesul dezvoltării durabile a României, în conformitate cu principiile București 2000”

ROGAJESTI ACUMULARE ROGOJEȘTI, BUCHEȚEA
MAREA PRECIPITATION MEAN ANNUAL
ACUMULARE ROGOJEȘTI

Dimensiune hărți: A3

Proiect: Strategia 1070
Plan de reziliată Maria Negru, ROMANIA 1975
Total: Proiectul reziliat, Coordonator: S.C. ECOSURES MANAGEMENT S.R.L.
ROGAJESTI ACUMULARE
ROGOJEȘTI - BUCHEȚEA

Data: 07/09/2014



Project finanțat în cadrul RPS Mediu, axa prioritara 4 -
„Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”

ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, alăt. sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani

28°50'0"E 47°57'0"N



28°50'0"E 47°57'0"N
Proiect finanțat în cadrul POS Mediu. Axa prioritara 4 - Implementarea a sistemelor adevărate de management pentru protecția naturii."

28°50'0"E 47°57'0"N

"Implementarea a sistemelor adevărate de management pentru protecția naturii."

1:25,000

1 cm pe plan = 250 m pe teren

ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, aleea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani

28°50' E


2013

PP

28°50' E

PP

28°50' E



Activitatea minieră de exploatare a zăcăunelor,
storsorilor și rezervației de învecinare diferent,
împreună cu activitatea de cercetare și dezvoltare
tehnologică și de protecție și conservare
naturală și culturală și de dezvoltare durabilă
a mediului și a resurselor naturale și culturale
ținând cont de principiile responsabilității
socială și de respectarea unor valori universale
privind respectarea drepturilor omului și
protecția mediului și a diversității biologice.

ROSPAO10 ACUMULARELE
ROGOIESTI - BUCOCEA
ACUMULARE ROGOIESTI

POST&ediți

PP

PP

PP

Dimensiune hârtie A3

PP

PP


PP

Proiecte Stiințifice 1970
Plan de referință Măsura Nașă a ROMÂNIA 1975

Data: 07/09/2014

Totalele și proiecțiile sunt estimate. Copyright © 2014.
S.C. ECCESES MANAGEMENT S.R.L.

**ROSPAO10 ACUMULARELE
ROGOIESTI - BUCOCEA**




Proiect finanțat în cadrul POS Mediu. Axa prioritara 4 -
Implementarea sistemelor adepte de management pentru protecția naturii."



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, aleia sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani
26°21'0"E

26°18'0"E




Proiect finanțat în cadrul POS Mediu, Axă prioritara 4:

Planul de referință Natura 2000, ROMÂNIA 1975

ROSPA0110 ACUMULARILE

ROGOJEȘTI - BUCECEA



26°23'E

26°21'0"E

1 cm pe plan = 250 m

1 m

1 cm pe plan = 250 m pe teren

"Implementarea sistemelor adevărate de management pentru protecția naturii"


ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI
mun. Botoșani, alea sit. Ioan Flunzești nr. 5, județul Botoșani

26°19'0"E

2014

2014

26°21'0"E



POS MEDIU

2014

2014

26°19'0"E

2014

26°21'0"E


2014

Dimensiune harta: A3

© 2014 S.C. ECORES MANAGEMENT S.R.L.
Proiect ROSPA010 ACUMULARILE
ROSOGESTI - BUCECEA

N.D.0.87-
Date: 07/09/2014


Proiecte Sistemate 1:10000
Plan de dezvoltare urbană Nr. 2075



26°23'0"E



Proiect finanțat în cadrul POS Mediu, Axă prioritara 4 -
"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii."

1.25.000 26°21'0"E 1 cm pe plan = 250 m pe teren





ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI
mun. Botoșani, alea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani
26°18'00"E 47°48'00"N

POSTOȚIU
2014-2015




Proiect finanțat în cadrul POS Mediu, Axa prioritara 4.
"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii."



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI
mun. Botoșani, aleea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani
26°18'0"E 47°08'0"N

26°21'0"E

26°18'0"E




POSTmediu
2007 - 2013

„Soluție serioasă de creștere și dezvoltare,
într-o lume în care deosebit de agresivă.
Într-o lume în care se impun soluții de
inovare și dezvoltare, într-o lume în care
sunt impunute noi norme și standarde
pentru dezvoltarea durabilă a României.”
ROSPAO110 ACUMULARE ROGOIESTI - BUCICEA
ACUMULARE BUCICEA

Dimensiune hărți: A3

Pionier Clenoturică 1970
Plan de cordonata Natura Regești - ROMANIA 1975
Tudor după planurile orginale, Clenoturi © 2014.
S.C. ECORES MANAGEMENT S.R.L.
ROSPAO110 ACUMULARE BUCICEA
26°23'0"E

N
Data: 07/08/2014




26°23'0"E

26°21'0"E 47°08'0"N
1 cm pe plan = 250 m pe teren

Project finanțat în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4 -
"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii."




ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI
mun. Botoșani, aleea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani
26°21'00"E



26°21'00"E
1:25,000
1 cm pe plan = 250 m pe teren


Proiect finantat in cadrul POS Mediu. Axa prioritară 4 -
"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii."



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, aleea sit Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani

26°18'0"E

47°48'0"N




2013

Actualizare document de elaborare a priorității
prioritățile de protejare și dezvoltare a mediului
pentru implementarea în cadrul POSM a strategiei
priorităților de dezvoltare și acțiunilor de
management în cadrul POSM și conținutelor
proiectelor finanțate din fonduri naționale și internaționale
ROMANIA ACUMULARENA ROGOJEȘTI - BUCUREȘTI
HARTA STRATEGICA DE PROTEJARE A MEDII
AN 2006
ACUMULAREA BACIULUI

Dimensiune harta: A3

Proiect finanțat de:
Plan de dezvoltare națională 2007-2013
S.C. ECOCES MANAGEMENT S.R.L.

N.0.081.47
Data: 07/09/2014
ROGOJEȘTI - BUCUREȘTI
2013-2014



26°18'0"E 1:26,000 1 cm pe plan = 250 m pe teren

"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii"

ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, alea slt. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani

26°18'0"E


26°21'0"E

26°18'0"E

DEAUA

ZAHARIEA

DEAUA



Project finanțat în cadrul POS Mediu, Axa prioritara 4.
"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii."

26°21'0"E

26°21'0"E

26°18'0"E


26°18'0"E

ROMANIA



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, alea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani

28°18'0"E 28°21'0"E



Actualizare a datele de mediu din mediul
de mijlociu și rezervație, susținută de POSmediu,
este priorită, împreună cu oportunitatea de a se obține
planuri de protejare și a informații de către autorități
ținând cont de situația actuală și de potențială.
ROSA010 Acumulație ROGOIESTI, BUCECEA
HARTA, TRAVERSATIM, MARCI ANUALE
ACUMULAREA BUCECEA


Dimensiune hartă: A3

Proiectul Sistemelor 1970
Plan de referință Marea Neagră, ROMÂNIA 1975

N.0.0847


Rata prospătă românească Căpătul 2014.
S.C. ECOPROS MANAGEMENT S.R.L.
ROSA010 ACUMULARILE
ROGOIESTI - BUCECEA
28°23'0"E

Data: 07/09/2014



28°23'0"E

Proiect finanțat în cadrul POS Mediu, "Axa prioritară 4 -
Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii."




ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, aleea srl. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani
26°21'0"E

26°18'0"E

DEAUL

26°18'0"E




POSTAGILU
2011

Atât în cadrul de dezvoltare a țării, cât și în cadrul
strategic al dezvoltării, este esențial să se respecte
obiectivul de implementare a politicii de protecție a mediului.
Înțelegând că dezvoltarea economică și socială a țării trebuie să
se întâmple în condiții de echilibru între dezvoltare
economică și protecție a mediului, România, în
ROJOI D Administrație Rojocetii - București
ROJOI D Administrație Rojocetii - București
ROJOI D Administrație Rojocetii - București

Dimensiune harta: A3

Proiect: Sfumurorâul - 1970
Plan de referință: Măsură Nedreptă, ROMANIA 1:250,000
47°48'N 26°21'0"E
Data: 07/09/2014
Tehnician/realizator: Ciprian G. 2014
S.C. ECOPRES MANAGEMENT S.R.L.




Proiect finanțat în cadrul POS Mediu, Axa prioritara 4 -
"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii."



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI
mun. Botoșani, aleea sit. Ioan Flunzetti nr. 5, județul Botoșani

26°18'0"E

2007-2011



26°18'0"E 26°21'0"E
1:25,000 1 cm pe plan = 250 m pe teren


Proiect finantat în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4 -
"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii."

2014



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, altsea silt. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani

26°19'0"E



POSmediu
www.posmediu.ro


Proiect finanțat de către Comisia Europeană și România,
împreună cu partenerii săi din 15 țări, în cadrul programului
de dezvoltare teritorială „Amplierea Espansionea Comunitare”.
Proiectul este finanțat din bugetul Uniunii Europene și bugetul României.
Proiectul va contribui la realizarea și implementarea
strategiei naționale de acțiuni de protecție și dezvoltare
sustinută a mediului și a resurselor naturale ale României.
Proiectul va contribui la realizarea și implementarea
strategiei naționale de acțiuni de protecție și dezvoltare
sustinută a mediului și a resurselor naturale ale României.
Proiectul va contribui la realizarea și implementarea
strategiei naționale de acțiuni de protecție și dezvoltare
sustinută a mediului și a resurselor naturale ale României.

Dimensione harta: A3

Proiectul Sfântu Gheorghe 1970 ROMANIA 1975
Plan de referință Marea Neagră, ROMANIA 1975


N-0.89 E
N-0.89 E

Date: 07/09/2014




26°19'0"E
26°19'0"E
1:25,000
1 cm pe plan = 250 m pe teren

Proiect finanțat în cadrul POS Mediu, Axa prioritara 4 -
"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii."



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, aleea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani
26°18'00"E


POSmediu



Plan de Afacere Nava Norge, ROMANIA - 1975

Data: 07/09/2014

Proiecte Sistematice 1970
S.C. ECORES MANAGEMENT S.R.L.
ROSA 2010 ACUMULARILE
ROGOESTI - BUCECEA
26°23'00"E




E

Proiect finantat in cadrul POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adevarate de management pentru protectia naturii."

26°21'00"E 1:26,000
1 cm pe plan = 250 m pe teren

ASOCIAȚIA PENTRU BOTOSANI

mun. Botoșani, aleea sit. Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani
26°18'0"E



POȘT@CĂLU

2013

adresă în cadrul de dezvoltare și stabilită
înființată în conformitate cu legea nr.
194/2004 privind protecția, susținerea și dezvoltarea
zonei de informație a locurilor acoperite de rezervație
de interes național și corespondentă
proiectelor de dezvoltare și stabilirea locurilor acoperite de rezervație
privind dezvoltarea și stabilitărea zonei de informație
a locurilor acoperite de rezervație "Bucovina"
ROPA010 Acumulație Bucovina
HARTA PRECIPITATIE OR NICHE ANUALE
AL 20TH
ACUMULAREA BUCOVINA


Dimensiune hartă: A3

Proiecte Sternberg Nica - 1970
Plan de înfrățire Măraș-Mangalia, 1973

Data: 07/09/2014

Totul dezvoltat în cadrul Copyright © 2014,
S.C. ECOPES MANAGEMENT SRL


ROPA010 ACUMULAȚIILE
RODOGEȚI - BUCOVINA



26°21'0"E

26°21'0"E 47°49'0"N 1:25,000 1 cm pe plan = 250 m pe teren


Proiect finanțat în cadrul POS Među, Axa prioritară 4 -
"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii."



ASOCIAȚIA PENTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, aleea sit. Ioan Frunză nr. 5, județul Botoșani

26°21'0"E

26°18'0"E



POS-MEDIU

Acțiuni specifice de elaborare documentării și identificarea și stabilitatea planurilor de management. Proiectul va include o evaluare a impactului rezidențial și industrial asupra mediului și a sănătății publice. Planul va include măsurile necesare pentru protejarea și dezvoltarea mediului înconjurător, precum și recomandările pentru dezvoltarea durabilă a zonei. Acțiunile sunt destinate să îmbunătățească calitatea mediului și să contribuă la dezvoltarea durabilă a localității.

Dimensiune harta: A3


Prințipele Geografică: 070

Plan de frecare: Agenția Națională de Proiectare

Data: 07/09/2014

Trata de date: Intereneti. Clujenii SRL
S.C. ECOPES MANAGEMENT S.R.L.

ROSOGESTI - ACUMULARILE
ROGOJESTI - BUCECEA




26°21'0"E 1:25,000 1 cm pe plan = 250 m pe teren
Proiect finanțat în cadrul POS Mediu, Axa prioritara 4.
"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii."



ASOCIAȚIA PE NTRU BOTOȘANI
mun. Botoșani, aleea sit Ioan Frunzetti nr. 5, județul Botoșani
26°21'0"E

26°18'0"E

2007-2011



Activitatea este finanțată din bugetul de stat și este realizată de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, în cadrul programului "Proiect finanțat în cadrul POS Mediu, Axis prioritare 4 - Implementarea sistemelor aderante de management pentru protecția naturii".
Proiectul este implementat de către Consiliul Județean Botoșani, în parteneriat cu Consiliul Local Bucdecea, în cadrul proiectului "Proiect finanțat în cadrul POS Mediu, Axis prioritare 4 - Implementarea sistemelor aderante de management pentru protecția naturii".
ROGOJEȘTI ACUMULARE ROGOJEȘTI - BUCDECEA
HARTA PREDIPONDENTALĂ DE MEDU ANUAIE
ACUMULAREA BUCDECEA

Dimensiune harta: A3

Proiect Sistematizat 1970
Plan de referință Mares Herica - ROMÂNIA 1975

Totale disponibile în cadrul Proiectului: 30.144.
S.C. ECOSURES MARIA - S.R.L.
ROGOJEȘTI 10 ACUMULARE BUCDECEA

